Sobrestamento da Revisdo do Plano Municipal de Gestao Integrada de

Residuos Sélidos e Plano Municipal de Coleta Seletiva

Considerando que a Politica Nacional de Residuos Solidos (Lei 12.305/2010 -PNRS) introduziu
os Planos Municipais de Gestéo Integrada de Residuos Solidos (PMGIRS) como um de seus
instrumentos para gestio de residuos solidos e condicionou sua formulagao/revisdo ao acesso
a recursos financeiros da Unido, destinados a esse fim. Assim, em atendimento a referida Lei,
iniciou-se a revisao do PMGIRS e Plano Municipal de Coleta Seletiva do Municipio de Cariacica
(PMCS) pelo Decreto n. ° 134 de 2019 que criou o Grupo Especial - GERPMGIRS/PMCS sob
Coordenagéo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente, & a
Portaria/GP/n.° 326 de 2019 (alterada pela Portaria/GP/n® 19 de 2020), que designou servidores

municipais para desenvolver a reviséo durante um periodo de 15 (quinze) meses.

Considerando que a revisdo do PMGIRS/PMCS foi planejada para atender aos dispositivos
legais da Politica Nacional de Saneamento Basico (Lei n.° 11.445/2000) e Politica Nacional de
Residuos Solidos (n.° 12.305/2010) quanto ao conteudo minimo do documento. Além disso,
foram observadas as recomendagdes/orientagdes do Termo de Referéncia da Funasa (versao
2018) e Guia para elaboragéo dos planos de gestao de residuos solidos, do Ministério do Meio
Ambiente. Nesse sentido, um plano de trabalho foi desenvolvido por equipe multidisciplinar, de
carater técnico, que formulou a reviséo do PMGIRS/PMCS em 5 (cinco) etapas, a saber. Etapa
1 — Preparag&o, Etapa 2 — Diagnéstico Técnico-Participativo, Etapa 3 — Prognostico, Etapa 4 —
Elaboragao do Documento e Etapa 5 — Finalizagao do Documento.

Considerando que até 17 de margo de 2020, data em que foi publicada a Portaria/Semdec/n.°
06/2020 que suspendeu as obrigagbes e prazos no ambito da Secretaria Municipal de
Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente devido ao surto do novo coronavirus (SARS-CoV-
2), a revisdo do PMGIRS/PMCS estava na Etapa 2, ou seja, em dia com o cronograma fisico do
Plano de Trabalho. Desta forma, os trabalhos estavam em fase de produgéo de dados primarios,
os quais sdo coletados mediante entrevistas para capturar a percepgao da populagéo, trabalhos
de campo, visitas técnicas em entidades publicas e privadas, entre outras formas, com o objetivo
de atender e conhecer as necessidades locais, demandas e aspiracdes a fim de subsidiar a
elaboragéo do Diagnostico Técnico-Participativo. Dentre a produgao de dados primarios que
estavam em andamento destacam-se: Levantamento de passivos ambientais relacionados a
residuos solidos e caracterizagdo da geragao de residuos das tipologias: mineragéo, biomassa,
4leos comestiveis de origem vegetal ou animal, atividades pesqueiras e beneficiamento de
mariscos, grandes geradores & industriais.

Considerando que desde a declaragéo da pandemia pela Organizagao Mundial de Saude (OMS)
em 11 de marco de 2020, em razéo da amplitude mundial da propagagéo do novo coronavirus



(SARS-CoV-2), do reconhecimento do estado de calamidade publica no Brasil (Decreto
Legislativo n° 6, de 20 de margo de 2020) e da adogéo das medidas de enfrentamento da
emergéncia de saude publica de importancia internacional (Lei 13.979, de 06 de fevereiro de
2020), o Municipio de Cariacica tem tomado as providéncias para evitar a propagagao da doenca
(Decretos n.° 70, de 07 de abril de 2020; n.° 95, de 26 de maio de 2020 e n.° 96 de 26 de maio
de 2020).

Considerando que, diante desse novo cenario e de maior preocupagdo com os riscos a saude,
uma vez que essa deve ser priorizada, bem como a seguranga da populagéo e de servidores
municipais. Assim, com a necessidade de evitar o contato direto com municipes que estéo de
quarentena em suas residéncias, a coleta de dados por meio de entrevistas fica dificultada, bem
como as demais etapas da revisdo do PMGIRS/PMCS, tendo em vista que a reviséo deve ter
enfoque técnico em didlogo permanente com a populagdo. Alem disso, trabalhos de campo e
visitas técnicas necessarias para a coleta de dados ficam comprometidas devido a exposicao de
servidores. Logo, diante da atual situagdo que se configura em caso fortuito ou de forga maior,
recomenda-se que a revisdo do PMGIRS/PMCS seja colocada em sobrestamento, tendo em
vista o estado de calamidade publica no Municipio de Cariacica.

Responsaveis Técnicos pela revisao do PMGIRS/PMCS:
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